Реестр проблемных объектов долевого строительства в г.Чебоксары Чувашской Республики.
(по состоянию на 01 июня 2012 года)
	№ п/п
	Наименование

заказчика, застройщика
	Количе-ство пострадавших соинвес-торов
	Адрес объекта
	Состояние объекта 
	Принятые меры
	Предпо-лагаемый срок решения проблемы

	1
	ООО «Домострой»
	16, в т.ч. 14 физ.лиц
	ул.Урожайная
	Строительство приостановлено на уровне 1 этажа
	   10 мая 2012 года участниками долевого строительства жилого дома по ул. Урожайная было проведено общее собрание, на котором было принято решение о передаче прав застройщика многоквартирного жилого дома по ул.Урожайная и права аренды земельного участка, предоставленного под строительство указанного жилого дома от ООО «Домострой» к МУП «ГУКС». 

   ООО «Домострой» совместно с МУП «ГУКС» подано заявление в администрацию города Чебоксары о переоформлении договора аренды земельного участка под строительство жилого дома по ул.Урожайная. После оформления договора аренды земельного участка на МУП «ГУКС», администрацией города Чебоксары будет сформирована исходно-разрешительная документация для размещения жилого дома по ул.Урожайная.
   
	2013 год

	2
	ООО «Сарет»
	132, в т.ч. 117 физ.лиц
	ул.Эльгера поз.53,54 в г.Чебоксары микрорайон «Волжский платинум»
	Строительство приостановлено.

5,6 подъезды – каркас 2 этажа

7,8 подъезды – каркас на 7 этаже, кладка на 5 этаже
	   На совещании, состоявшемся 24.04.2012 года в администрации города Чебоксары по вопросу возобновления строительства «проблемных» домов в г.Чебоксары, ООО «Сарет» было рекомендовано заключить договор генерального подряда с ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» на завершение строительства жилого дома поз.53,54 по ул.Эльгера и договора долевого участия на приобретение квартир в указанном доме в срок до 15.06.2012 года.

   Проектной организацией ООО «Союзпроект» проведена работа по корректировке проектной документации на строительство жилого дома поз. 53,54 по ул.Эльгера. ООО «Сарет» проектная документация будет передана в Минстрой Чувашии для проведения государственной экспертизы. После получения положительного заключения экспертизы администрацией города Чебоксары будет выдано разрешение на строительство жилого дома.
   Администрацией г.Чебоксары подготовлен проект соглашения о реструктуризации основного долга по арендной плате, график погашения долга и соглашение о списании суммы пени, которые в настоящее время находятся на согласовании у внешнего управляющего ООО «Сарет».*
	2013 год

	3
	ООО «Волгастройдевелопмент»
	20
	поз.6 по ул.Чернышевского, микрорайон «Финская долина», г.Чебоксары
	Ведется монтаж железобетонных изделий на 6 этаже
	   Строительство объектов ведется. 
   Администрация г.Чебоксары ведет мониторинг строительства объектов жилья. 

    Между администрацией г.Чебоксары и ООО «Волгастройдевелопмент» заключено соглашение о реструктуризации основного долга по арендной плате, график погашения долга и соглашение о списании суммы пени.*
	2012 год

	4
	ООО «Волгастройдевелопмент»
	2
	поз.6/1 по ул.Чернышевского, микрорайон «Финская долина», г.Чебоксары
	Ведется монтаж железобетонных изделий на 7 этаже
	
	2012 год

	5
	ООО «Высота»
	124, в т.ч. 78 физ.лиц
	поз.3 по пр. 9-ой Пятилетки в г.Чебоксары
	Строительство приостановлено. 

Коробка одного подъезда
	   В рамках процедуры конкурсного производства администрация города Чебоксары не обладает полномочиями по передаче объекта незавершенного строительства новому застройщику.
   После завершения процедуры конкурсного производства администрацией г.Чебоксары планируется привлечь к завершению строительства нового застройщика.
   Конкурсным управляющим ведется работа по формированию реестра требований жилых помещений (реестр требований жилых помещений не закрыт, идут суды). На сегодняшний день в реестр требований жилых помещений вошли только 65 физических лиц.

   Конкурсным управляющим ведется работа по созданию ЖСК с целью завершения строительства объекта.

	2013 год

	6
	ООО «АН «Честр»
	57 физ.лиц
	поз.11Б в XIII мкрн. НЮР по пр.Тракторостроителей, г.Чебоксары
	Строительство приостановлено. Кладка части дома на уровне 2-3 этажа,  2 подъезда на уровне 7 этажа
	   В рамках процедуры конкурсного производства администрация города Чебоксары не обладает полномочиями по передаче объекта незавершенного строительства новому застройщику.

   29 июня 2012 года конкурсным управляющим планируется провести собрание участников долевого строительства по вопросу создания ЖСК и передачи незавершенного строительством объекта в ЖСК.

	2013 год

	7
	ЗАО «Стройтрест-2»
	48, в т.ч. 40 физ.лиц
	поз.1 по ул.Фучика, г.Чебоксары, б/с «А», б/с «Б»
	Строительство приостановлено. 

Коробка здания
	   В рамках процедуры конкурсного производства администрация города Чебоксары не обладает полномочиями по передаче объекта незавершенного строительства новому застройщику.
   Администрацией города Чебоксары систематически проводятся рабочие встречи с конкурсным управляющим ЗАО «Стройтрест-2» Охлопковой О.К.

   В настоящее время конкурсным управляющим Охлопковой О.К. оформлен технический паспорт БТИ на незавершенный строительством объект, ведется работа по регистрации объекта в Управлении Росреестра по Чувашской Республике.
   ЗАО «Стройтрест-2» создано новое предприятие ОАО «Стройтрест-2». Пакет документов направлен на регистрацию акций. В дальнейшем планируется: 

   - в случае реализации акций – самостоятельное завершение строительства поз.1;
  - в противном случае – реализация объекта на торгах.
   Также, администрацией г.Чебоксары ведется работа по поиску потенциального застройщика.

	2013 год


* В соответствии с постановлением администрации г.Чебоксары от 30.05.2011г. № 171 «О проведении реструктуризации задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена».

